
• Aktuelles zum geförderten Ausbau

• Aktuelles zum privatwirtschaftlichen Ausbau

• Zukünftiger Breitbandausbau



Nr. Bezirk Stadtteile Beginn 
Planung

Beginn 
Bauphase

Ende 
Ausbau

1 Walsum Alt-Walsum, Aldenrade, Fahrn, Vierlinden, Wehofen August 2021 Februar 2022 Juli 2023
Hamborn Alt-Hamborn, Marxloh, Neumühl, Obermarxloh, Röttgersbach
Meiderich/Beeck Beeck

2 Hamborn Marxloh November 
2021

Mai 2022 Oktober 
2023Meiderich/Beeck Beeck, Beeckerwerth, Bruckhausen, Laar, Mittelmeiderich, 

Obermeiderich, Untermeiderich 
Homberg/Ruhrort/Baerl Ruhrort

3 Mitte Altstadt, Dellviertel, Duissern, Hochfeld, Kaßlerfeld, Neudorf-
Nord, Neudorf-Süd, Neuenkamp, Wanheimerort

Februar 2022 August 2022 Oktober 
2023

4 Mitte Neudorf-Süd, Wanheimerort Mai 2022 November 
2022

März 2024
Süd Bissingheim, Buchholz, Wanheim-Angerhausen, Wedau

5 Süd Großenbaum, Huckingen, Hüttenheim, Mündelheim, Rahm, 
Ungelsheim, Wanheim-Angerhausen

August 2022 Februar 2023 Mai 2024

6 Rheinhausen Bergheim, Friemersheim, Hochemmerich, Rheinhausen-Mitte, 
Rumeln-Kaldenhausen

November 
2022

Mai 2023 Oktober 
2024

7 Homberg/Ruhrort/Baerl Alt-Homberg, Baerl, Hochheide Februar 2023 August 2023 November 
2024

Rheinhausen Bergheim, Hochemmerich



• Telekom Deutschland GmbH  Ausbau auf Glasfasertechnologie
• Duisburg Hochfeld mit ca. 9.000 Wohneinheiten

• Vodafone Deutschland GmbH
• Update des vorhandenen HFC-Kabelnetzes auf Gigabitfähigkeit 

(ca. 48.000 Hausanschlüsse / ca. 53 % Anteil der Hausanschlüsse in Duisburg)

• DCC (Duisburger CityCom GmbH)  Ausbau mit Glasfasertechnologie
• Ausbau von 4.560 Wohneinheiten (Haushalte) der GEBAG Immobilien  



• Telekom Deutschland GmbH  Ausbau auf Glasfasertechnologie
• Geplanter Ausbau folgender Stadtteile (ca. 35.000 Wohneinheiten)

• Wanheimerort
• Neudorf
• Duissern

• DCC (Duisburger CityCom GmbH)  Ausbau mit Glasfasertechnologie
• Ausbau von 7.642 Wohneinheiten (Haushalte) der GEBAG Immobilien von Ende 2022 bis 2026  



• Ausbau der sog. „hellgrauen Flecke“ 
• Max. Downloadgeschwindigkeit von 100 Mbit/s 
• Kein privatwirtschaftlicher Ausbau in den nächsten 3 Jahren
• Betroffen sind ca. 15.000 Hausanschlüsse
• Einschätzung des geplanten und geförderten Investitionsvolumen ca. 130 bis 160 Mio. Euro

• Förderung der Beratungsleistung i.H.v. 50.000 EUR bereits bewilligt
• Zeitliche Eckpunkte des Projektes

• Markterkundungsverfahren Anfang 2022
• Vorläufiger Förderbescheid Ende des 2. Quartal 2022 erwartet
• Geplante Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung ab 1. Quartal 2022 bis 1. 

Quartal 2023
• Geplante Vergabe im 2. Quartal 2023 
• Beantragung des endgültigen Förderbescheides im 3. Quartal 2023




